
ITENS DO CHECK LIST RESPONSÁVEL E/OU OBSERVAÇÕES

1 Apresentar o projeto na comissão da Igreja (inclusive fi nanceiro)

2 Orar pela lista de todos amigos da igreja (Lista com os nomes dos interessados)

3 Lista das duplas missionárias e seus alunos (Começar 20 semanas antes)

4 Pregador ofi cial

5 Equipe da recepção

6 Igreja decorada (Ornamentada)

7 Evangelismo Kids

8 Equipe do sorteio e brindes

9 Equipe de alimentação (lanche ao término)

10 Equipe “de oração”

11 Equipe Louvores e músicas especiais

12 Equipe "carona da esperanca" trazer os interessados

13 Equipe da visitação e convite aos adventistas afastados

14 Equipe de sonoplastia

15 Responsáveis por ligar e convidar os interessados p /o dia seguinte

16 Lanche para cada noite

17 Batismos durante a Semana Santa

18 Impacto Esperanca

19 Planejamento pós Semana Santa

20 Classe Bíblica para Evangelismo do Ministério da Mulher

21 Domingos de Esperança
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http:// adv.st/mipes1click



ESTUDO BÍBLICO
EM ÁUDIO DIGITAL

https:// tree.adv.st/jrv-pt/

adv.st/semanasanta

Dia D para iniciar estudos bíblicos.

Semana Santa

23
nov

26
out Reunião de planejamento.

Escaneie o QR Code para 
baixar uma cópia deste 
formulário

Outubro - novembro

21
dez Início dos estudos bíblicos da ASA.

•  A dupla missionária que entrega a cesta do Mutirão de Natal dá o estudo bíblico.

•  4 estudos bíblicos por Unidade de Ação da Escola Sabatina PG.

12 - 19 de abril de 2025

Em cada batismo, um novo missionário.

CADA UNIDADE DE AÇÃO DA ESCOLA SABATINA / PG - SALVANDO NA SEMANA SANTA 2025
O planejamento deve acontecer 24 semanas antes da colheita (reavivamento espiritual, treinamento para evangelismo pessoal, coordenador de interessados)

P R O J E T O
GLOBAL

TODOS MEMBROS ENVOLVIDOS


